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Sitzung des Gemeinderates 16.05.2024

TOP 6 öffentlich
Wärmeversorgung Bad Saulgau 

Information und Weiterbeauftragung 
Planungsleistungen

Johannes Übelhör 



216.05.2024

• Projekthistorie – Von der ersten Idee …..

• BAFA Bundesförderung effiziente

Wärmenetze - Modul 1 – Machbarkeitsstudie

• Öffentlichkeitsarbeit

• Fragen & Diskussion



316.05.2024

Projekthistorie – 
Von der ersten Idee …..1



416.05.2024

• Seit 40 Jahre werden KWK-Anlagen betrieben
• 3 Nahwärmeinseln bzw. kleinere Netze in Betrieb
• 07.21 Vorstellung Ergebnisse Quartierskonzept Seewatten und

Auftrag für Gesamtstadt ein innovatives und klimafreundliches
Versorgungskonzept zu erstellen

• 10.21 - Erster Antrag BAFA „Wärmenetze 4.0“
• Ansatz für Quartier Platz-, Eberhard-, Liebfrauenstr. (MINT) eine

gemeinschaftliche Wärmeversorgung aufzusetzen
• Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro / Energieexperten
• Fazit  Gesamtheitliche größere Lösung muss her

• 2022 (1./2. Jahreshälfte)
• Einbeziehung eines neuen Partners „Institut für angewandtes

Stoffstrommanagement“ der Hochschule Trier/Umwelt-Campus
• Veröffentlichung des neuen Förderprogramms „Bundesförderung

effiziente Wärmenetze“ (BAFA-BEW)

Projekthistorie – Von der ersten Idee …..



516.05.2024

• Finalisierung und Einreichung der Abschlussdokumente zum Erstantrag 
BAFA „Wärmenetze 4.0“ (9.22)

• Kommunikation/Austausch mit dem BAFA zu einem Antrag für eine 
Folgeförderung „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ 

• Adaption des Konzeptansatzes aus dem Erstprojekt „Wärmenetze 4.0“ auf 
eine „große“ Lösung und Erstellung der Antragsunterlagen BEW-BAFA. Hier 
insbesondere:
• Netzlänge < 20 km
• Brennstoffsicherung durch Vorgespräche („Brennstoffliste“)

• Antragstellung BEW-BAFA für „große“ Lösung (10.22)
• Erhalt Förderbescheid BAFA (11.22)

• Internes Verständnis: Nach Fertigstellung Modul 1 muss die 
Entscheidung möglich sein bzw. gefällt werden können ob 
Projekt wirtschaftlich ist!!

BAFA-Förderantrag mit Projektskizze (2. Jahres-
hälfte 2022)



616.05.2024

Ausschreibungsphase und Beginn Planungsleistung

• Standortuntersuchung und -festlegung für Heiz(kraft)werk sowie Beschluss 
für Aufstellung Bauleitplanung (08/22 – 11/22)

• Einbeziehung einer Anwaltskanzlei für die EU-Ausschreibung (10.22)
• Abstimmungen zur Gestaltung der Ausschreibung

• Aufteilung Lose
• Weitere Inhalte (Projektsteuerung, Ö-Arbeit)

• Beginn der Ausschreibungsphase (03/23 - 06/23)
• Vergaben (05/23 – 07/23)
• Projektauftakt mit allen beteiligen Büros (08/2023) und offizieller Beginn der 

Planungsphase
• Ein möglicher Projektpartner für die Umsetzung zieht sich aus dem Projekt 

zurück. Ein neuer Partner wird im Herbst 2023 gefunden



716.05.2024

Organisation



816.05.2024

Organisation



916.05.2024

BEW-Modul 1
Ziele & Anforderungen2



1016.05.2024

Weitere Schritte der Umsetzung: Zeitliche Ein- 
ordnung

Nächster Schritt: BEW-Modul 2
– Klärung Vergabeanforderungen
– Förderantragstellung BEW-Modul 2 (LPH   5-8)
– Förderbescheid BAFA

Stand

Aktuelle Stufe: BEW-Modul 1
– Förderantragstellung BEW-Modul 1 (HOAI-

Stufen 2-4)
– Förderbescheid BAFA
– Wesentliche Inhalte Modul 1

– Vorplanung
– Entwurfsplanung
– Genehmigungsplanung
– Beginn/Einreichung Genehmigungsplanung 

(bei LRA, Stadt, …)
– Öffentlichkeitsarbeit

– Ergebnisberichte
– Mittelverwendung

09/24 

01/25 

01/25 



1116.05.2024

BEW Modul 1 - Mindestinhalte

– Mindestinhalte Machbarkeitsstudie
– Ist-Analyse des Untersuchungsgebietes (ggf. mit Bestandsnetzen)
– Potenzialermittlung erneuerbarer Energien und Abwärme
– Soll-Analyse des Wärmenetzes

• Darstellung Wärmeerzeuger, Übergabestationen und 
technische Parameter des Wärmenetzes

• Primärenergieeinsparung und CO2-Einsparung (Vergleich Ist- /Soll-
Zustand)

– Kostenrahmen
– Pfad zur Treibhausgasneutralität mit den Wegmarken 2030, 35, 40, 45
– Maßnahmen zur Bürgereinbindung und Stärkung der Akzeptanz

– Weiterhin erforderlich
– Variantenvergleich insbesondere Versorgungsoptionen
– Betrachtung/Einteilung in 4-jährige Maßnahmenpakete 

(Umsetzung)



1216.05.2024

BEW Modul 1 - Mindestinhalte

– Mindestinhalte Planungsleistungen
– Wärmeerzeugung: Aufstellung Erzeugungsanlagen mit 

Kennzahlen/Dimensionierung
– Wärmesenken und -kunden: Aufstellung der Größenklassen/

Anschlusstypen, Temperatur- und Wärmebedarfe
– Wärmenetz: Aufstellung auszutauschender bzw. neuer Wärmeverteil- 

und Hausanschlussleitungen inkl. Parameter
– Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik) inkl. 

Digitalisierungskomponenten 
– Genehmigungsfähigkeit
– Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Kostenberechnung auf Grundlage der 

Entwurfsplanung nach DIN 276
– Zeit- und Ressourcenplan

– Weiterhin erforderlich
– Betrachtung/Einteilung in 4-jährige Maßnahmenpakete 

(Umsetzung)
– Detaillierte Betrachtung 1. Maßnahmenpaket



1316.05.2024

Öffentlichkeitsarbeit3



1416.05.2024

Fortlaufende Kommunikation mit Kommunal-, Regional-,
Landes- und Bundespolitik sowie Behörden und Presse

• Stadtrat und Ausschüsse und
• Bürgermeister(in)
• Beigeordneter und
• Verwaltung 
haben sich langjährig mit dem Thema Wärmeversorgung befasst 
und sind mit dem Thema vertraut.

• Frühzeitige und kontinuierliche Einbeziehung 
dieser wichtigen Personen,  Gremien und der Bürger:innen

• Landes- und Bundespolitiker sowie Behörden 
wurden zugweise informiert, beteiligt

• Einbindung der Presse



1516.05.2024

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit



1616.05.2024

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit



1716.05.2024

Vielen Dank für 
ihre 

Aufmerksamkeit!



1816.05.2024

Fragen & Diskussion4



1916.05.2024

Noch Fragen?


